Ata de Reunião			
Data: 28/08/2020			
Hora: 20:30			
Local: Reunião remota			
Participantes			
Paulo Henrique			senvolvedor
Laís Helena		De	senvolvedora
Lebana		De	senvolvedora
Sarah		De	senvolvedora
Luis Vaz		De	senvolvedor
Felipe Scur		De	senvolvedor
Pauta			
Alinhamento e atribuição das tarefas pendentes para cada integrante do time.  Definição da arquitetura do projeto.			
Notas e Decisões			
A Sarah nos apresentou uma modelagem para podermos desenvolvermos o software.  Optamos por seguir esse padrão de projeto que envolve componentes. Decidimos também que iremos dar a opção para o cliente de visualizar o histórico de contratos e editar e excluir um contrato já gerado.  Em relação a quais tecnologias iremos usar, não foi definido ainda, mas estamos pensando em utilizar C# ou Java no back-end e Vue.js no front-end.			
Pendências			
Definir tecnologias		09/09/2020	Grupo